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附件1

全省2021 年项目县市区开工率后18名情况表
（截至2021 年 8月底）

县市区
新开工改造小区数（个）

计划任务数 开工数 开工率

宜昌市西陵区 60 59 98.33%

武汉市青山区 46 45 97.83%

黄冈市黄州区 105 100 95.24%

咸宁市嘉鱼县 13 12 92.31%

武汉市武昌区 21 19 90.48%

孝感市大悟县 10 9 90.00%

潜江市 30 24 80.00%

武汉市硚口区 15 11 73.33%

孝感市安陆市 11 6 54.55%

黄冈市英山县 23 12 52.17%

黄冈市黄梅县 10 5 50.00%

黄冈市罗田县 20 9 45.00%

武汉市江岸区 19 8 42.11%

仙桃市 50 19 38.00%

武汉经济技术开发区

（汉南区）
15 5 33.33%

黄冈市白莲河示范区 3 1 33.33%

黄冈市武穴市 16 5 31.25%

黄冈市团风县 13 4 30.77%
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附件2

全省2020 年项目县市区完工率后20名情况表
（截至2021 年 8月底）

县市区
新完工改造小区数（个）

计划任务数 完工数 完工率

孝感市高新区 7 4 57.14%

咸宁市嘉鱼县 11 6 54.55%

武汉市硚口区 2 1 50.00%

襄阳市襄州区 16 8 50.00%

黄冈市黄梅县 4 2 50.00%

恩施州恩施市 40 20 50.00%

襄阳市谷城县 27 13 48.15%

武汉市江汉区 8 3 37.50%

宜昌市伍家岗区 39 14 35.90%

黄冈市英山县 39 12 30.77%

黄冈市红安县 10 3 30.00%

宜昌市秭归县 9 2 22.22%

武汉市江岸区 6 0 0.00%

武汉市洪山区 3 0 0.00%

襄阳市鱼梁洲 8 0 0.00%

荆州开发区 1 0 0.00%

荆州市石首市 8 0 0.00%

恩施州巴东县 1 0 0.00%

恩施州来凤县 22 0 0.00%

神农架林区 2 0 0.00%


